

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月19日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業 務 の 名 称	R7・R8富士川砂防積算技術業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	積算技術 砂防堰堤(変更A) 2工事 → 3工事 流路(変更A) 2工事 → 4工事 河川維持(変更A) 1工事 → 4工事
履 行 期 間 (自)	令和7年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	129,613,000(税込み)
変 更 金 額	12,189,100(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	141,802,100(税込み)
変 更 理 由	積算予定工事の工事区分及び施工場所が変更となったため。