

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	豊島区東池袋 2-23-2
業 務 の 名 称	R 6 東京国道管内電線共同溝調査設計等業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道管内の電線共同溝に関する調査、国道20号松原地区・烏山地区の試掘調査及び地中探査、電線共同溝に関する設計を実施するものである。 1. 電線共同溝詳細正設計
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,108,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,002,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	33,110,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 電線共同溝詳細正設計 国道254号豊島区東池袋2丁目六ツ又交差点において、警察協議の結果を踏まえた電線地下線化の詳細設計が必要となったため、電線共同溝詳細設計を追加する。