

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 8 年 1 月 1 9 日								
契約業者名	(株) エーシーエ設計								
契約業者の住所	長野県長野市柳原2360番地4								
業務の名称	長野第1 地方合同庁舎A棟 (仮称) (2 4) 工事監理業務								
業務場所	長野県長野市大字南長野字上ノ原2 8 6 - 1 の一部 外								
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務								
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務内容の変更なし。								
履行期間 (自)	令和 7 年 1 月 2 9 日								
履行期間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日								
変更前の契約金額	4 5 , 0 7 8 , 8 0 0 円 (税込み)								
変更金額	0 円 (税込み)								
変更後の契約金額	4 5 , 0 7 8 , 8 0 0 円 (税込み)								
変更理由	<p>「防災・減災・国土強靱化の推進」として、長野第1 地方合同庁舎A棟 (仮称) の新営事業の早期効果発現を図ることとしたため、該当するそれぞれの工事の支払限度額及び出来高予定額を変更することから、当該業務についても、次のとおり変更する。</p> <p>現在</p> <table><tr><td>支払限度額</td><td></td></tr><tr><td>令和6 年度</td><td>0 円</td></tr><tr><td>令和7 年度</td><td>5 , 0 0 0 , 0 0 0 円</td></tr><tr><td>令和8 年度</td><td>4 0 , 0 7 8 , 8 0 0 円</td></tr></table>	支払限度額		令和6 年度	0 円	令和7 年度	5 , 0 0 0 , 0 0 0 円	令和8 年度	4 0 , 0 7 8 , 8 0 0 円
支払限度額									
令和6 年度	0 円								
令和7 年度	5 , 0 0 0 , 0 0 0 円								
令和8 年度	4 0 , 0 7 8 , 8 0 0 円								

	出来高予定額	
	令和6年度	0円
	令和7年度	5,566,000円
	令和8年度	39,512,800円
	変更後	
	支払限度額	
	令和6年度	0円
	令和7年度	35,334,000円
	令和8年度	9,744,800円
	出来高予定額	
	令和6年度	0円
	令和7年度	39,300,000円
	令和8年度	5,778,800円