

標準様式例7-2 (コンサルタント)
(第3回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月25日
契約業者	三陽技術コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	前橋市天川大島町3-8-3
業務の名称	R6高崎河川国道管内道路台帳作成(その2)業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は、高崎河川国道事務所管内における道路整備事業の工事完成に伴い、道路敷地調査及び道路台帳を作成するものである。</p> <p>業務内容</p> <ul style="list-style-type: none">・基準点測量 1式・地形測量 1式・敷地調査 1式・境界測量 1式・道路台帳作成 1式・管理境界点確認 1式(新規計上)
履行期間(自)	令和6年6月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	48,950,000 円(税込み)
変更金額	5,940,000 円(税込み)
変更後の契約金額	54,890,000 円(税込み)
変更理由	<p>今年度末に新規供用開始を予定している、国道17号渋川西バイパスL=1.73km(渋川市字上ノ原付近～渋川市金井字上ノ原付近)における、地公体への管理移管に必要な現地調査及び資料作成を新規増工し、それに伴う協議資料作成を増工するものである。</p> <p>また、全国道路基盤地図等データベース登録料を新規増工するものである。</p>