

標準様式例7-2（コンサルタント）  
 （第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月18日
契約業者	国際航業(株) 群馬営業所
契約業者の住所	群馬県高崎市栄町14-1(高崎イースト・センタービル)
業務の名称	R7烏川・神流川空中写真撮影業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	<p>下記について、変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・撮影(デジタル) 減工</li> <li>・撮影(斜め写真) 減工</li> <li>・撮影(UAV撮影) 減工</li> </ul>
履行期間(自)	令和7年5月9日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	10,615,000 円(税込み)
変更金額	-2,101,000 円(税込み)
変更後の契約金額	8,514,000 円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、洪水時の垂直写真撮影、斜め写真撮影及びUAV撮影を行うものである。今年度は撮影の対象となる洪水が発生しなかったため、業務内容を洪水時の撮影から平常時の斜め写真撮影および製本資料の作成に変更するものとする。</p> <p>平常時の撮影への業務内容変更は今年度の洪水被害がないことを確認した後となること、また、撮影後の製本にかかる作業に必要な工期を確保することを理由に、工期を70日延期し、令和8年2月27日までとする。</p>