

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町 2 - 4 - 1
業 務 の 名 称	R 7 利根川下流河川用地補償総合技術業務
業 務 場 所	茨城県北相馬郡利根町布川地先 押付地区
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	概況ヒアリング等一式 権利者の特定一式 公共用地交渉用資料の作成一式 公共用地交渉一式 遠隔地の旅費等一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 5 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 2 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	第一回、第二回の変更による工期延長で関係者と対応した結果、契約者の数が当初より増加した。 また遠方地（静岡等）であったことから旅費等が発生、追加した。