

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月22日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6大宮国道管内道路調査等検討業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>①交通課題の抽出と道路交通特性の分析等 特に課題の多い道路ネットワークに関して現況再現を行うとともに、道路交通特性の分析・検証を行うものとする。交通量推計は、核都市広域幹線道路(埼玉新都心線～東北道付近)の4ケース、また、費用便益分析を4パターン実施する。</p> <p>②道路設計検討 核都市広域幹線道路(埼玉新都心線～東北道付近)について、道路設計検討を行うものとする。本線について過年度検討した平面図及び縦横断図等の修正を行い、ジャンクションについては南北2ルート分の形式変更による検討を実施する。</p> <p>③履行期間 履行期間については、関係機関との協議に伴い令和8年1月30日まで延期するものとする。</p>
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	41,800,000円(税込み)
変更金額	+ 6,413,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,213,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 交通課題の抽出と道路交通特性の分析等 特に課題の多い道路ネットワークに関して現況再現を行うとともに、道路交通特性の分析・検証を行うものとする。交通量推計は、核都市広域幹線道路(埼玉新都心線～東北道付近)の4ケース、また、費用便益分析を4パターン実施する必要となったため、追加する。</p> <p>2. 道路設計検討 核都市広域幹線道路(埼玉新都心線～東北道付近)について、道路設計検討を行うものとする。本線について過年度検討した平面図及び縦横断図等の修正を行い、ジャンクションについては南北2ルート分の形式変更による検討を実施する必要となったため、追加する。</p>