

(第1回、最終)

## 契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月24日
契約業者名	高橋建設株式会社
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌353番地の1
工事の名称	R7・8銚田出張所管内右岸河川維持工事
工事場所	銚田出張所管内(右岸)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<p>【令和7年度】</p> <p>除草工 堤防除草工 除草 法勾配1:1.9以上 ハンドガイド式除草 747,000m<sup>2</sup>          除草 法勾配1:1.9未満 肩掛式除草 253,000m<sup>2</sup></p> <p>清掃工 塵芥処理工 散在塵芥処理 10,000m<sup>2</sup>          堆積塵芥収集(機械処理) 機械 コンクリート等重量物 50m<sup>3</sup>          堆積塵芥収集(人力処理) 人力 コンクリート等重量物 10m<sup>3</sup></p> <p>堤脚水路清掃工 堆積土砂撤去 500m<sup>3</sup>          堤脚水路設置工 堤脚水路設置工 堤脚水路設置工 20m</p> <p>維持補修工 水質事故対応 水質事故対応 1式          レンギョ処理 レンギョ処理 1式          維持補修工 維持補修工 1式</p> <p>業務委託料 1式</p> <p>【令和8年度】</p> <p>除草工 堤防除草工 除草 法勾配1:1.9以上 ハンドガイド式除草 747,000m<sup>2</sup>          除草 法勾配1:1.9未満 肩掛式除草 253,000m<sup>2</sup></p> <p>清掃工 塵芥処理工 散在塵芥処理 10,000m<sup>2</sup>          堆積塵芥収集(機械処理) 機械 コンクリート等重量物 50m<sup>3</sup>          堆積塵芥収集(人力処理) 人力 コンクリート等重量物 10m<sup>3</sup></p> <p>堤脚水路清掃工 堆積土砂撤去 500m<sup>3</sup>          堤脚水路設置工 堤脚水路設置工 堤脚水路設置工 20m</p> <p>維持補修工 水質事故対応 水質事故対応 1式          レンギョ処理 レンギョ処理 1式          維持補修工 維持補修工 1式</p> <p>業務委託料 1式</p>
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	105,600,000円(税込み)
変更金額	- 1,375,000円(税込み)
変更後の契約金額	104,225,000円(税込み)
変更理由	1.堤防除草工 出来高数量の精査の結果、除草面積を減らし、集草、積込・荷卸、運搬(堤防除草)、除草処分を追加する。
備考	入札情報サービス(PPI) ( <a href="http://www.ippi.jp/Search/Wed/Gyomu/Keika/Search.aspx">http://www.ippi.jp/Search/Wed/Gyomu/Keika/Search.aspx</a> )にアクセスし、発注機 関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能で ある。