

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年1月22日
契 約 業 者 名	R6・R7 荒川太郎右衛門地区外自然再生検討業務 日本生態系協会・日水コン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区西池袋2-30-20
業 務 の 名 称	R6・R7 荒川太郎右衛門地区外自然再生検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<ul style="list-style-type: none"> ・打合せ等(減工) ・協議会の支援及び検討(増工) ・保全管理活動の支援及び検討(減工) ・協議会の資料作成(減工) ・維持管理活動等の運営補助(減工) ・履行期間を令和8年1月23日より35日延長し、令和8年2月27日までとする
履 行 期 間 (自)	令和6年12月28日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	40,062,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 418,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40,480,000円(税込み)
変 更 理 由	荒川太郎右衛門自然再生地における治水事業による旧流路への影響整理の追加による変更と、環境関連会議や維持管理活動の実施回数に伴い変更を行った。