

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年1月29日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業 務 の 名 称	R6・R7 荒川上流河川事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<ul style="list-style-type: none"> ・精査の結果、数量変更が生じたため、数量変更（増）を行う。 ・情報共有システムの追加を行う。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	123,046,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 319,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	123,365,000円（税込み）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・精査の結果、数量変更が生じたため、数量変更（増）を行う。 ・情報共有システムの追加を行う。