

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7年 12月 18日
契約業者名	有限会社小林建築設計事務所
契約業者の住所	岐阜県高山市西之一色町三丁目1870番地の38
業務の名称	気象大学校寄宿舍外(24)設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、気象大学校寄宿舍新築に係る建築、建築設備の基本、実施設計及び積算業務を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 9月21日
履行期間(至)	令和 7年 12月19日
変更前の契約金額	82,720,000 円(税込み)
変更金額	921,000 円(税込み)
変更後の契約金額	83,641,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 現地調査及び特定行政庁との協議の結果、建築基準法第12条第5項の規定による報告書の提出する必要があるため、追加する。</li><li>2. 官庁施設の環境保全性能基準及び生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の評価を取りやめる。</li><li>3. 履行期間は、既存建築物に係る建築基準法第12条第5項の報告書作成を追加する必要があるため、90日間延長し、令和8年3月19日までとする。</li></ol>