

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月21日
契約業者名	国際航業株式会社
契約業者の住所	宇都宮市小幡 1-1-21 オノセビル
業務の名称	R7 鬼怒川ダム水辺現地調査 (底生動物) 業務
業務場所	栃木県日光市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、河川水辺の国勢調査の一環として、五十里ダム、川俣ダム、川治ダム、湯西川ダムのダム湖及びその周辺の流入河川、下流河川における底生動物の生息状況を把握するものである。
履行期間 (自)	令和7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和8年 2月27日
変更前の契約金額	27,027,000円 (税込み)
変更金額	3,784,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,811,000円 (税込み)
変更理由	1. 河川水辺の国勢調査全体調査計画の作成 令和8年度以降の河川水辺の国勢調査の実施に向けて、鬼怒川ダム統合管理所管内の全体調査計画の策定を追加したため増工する。  2. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。