

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月16日
契約業者名	株式会社建成社
契約業者の住所	神奈川県横浜市西区浅間町五丁目387番地8
業務の名称	R6横浜国道改築事業測量(その2)業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	横浜国道事務所管内の改築事業(圏央道(厚木市外))に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料を作成する。
履行期間(自)	令和 6年 5月21日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	29,304,000円(税込み)
変更金額	+ 1,705,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,009,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">路線測量(さがみ縦貫道路)<ul style="list-style-type: none">現地調査の結果、漏水調査を行う必要が生じたため、現地踏査を追加する。関係機関との協議の結果、横断測量を行う必要が生じたため、横断測量を追加する。用地測量(さがみ縦貫道路)<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、作業数量に相違が生じたため、数量精査(増)する。現地精査の結果、境界杭の設置に支障物となるものが発見され、杭設置を行うことができないため、用地境界杭設置を数量精査(減)する。履行期間 上記内容の変更により、令和8年2月27日までとする。