

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月16日
契約業者名	株式会社カワコン
契約業者の住所	神奈川県川崎市高津区二子六丁目14番10号
業務の名称	R6横浜国道改築事業測量(その1)業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	横浜国道事務所管内の改築事業(圏央道(茅ヶ崎市外))に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料を作成する。
履行期間(自)	令和 6年 5月21日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	34,617,000円(税込み)
変更金額	+ 2,189,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,806,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">路線測量 関係機関と調整の結果、交通安全対策設計のための測量作業に変更が生じたため、現地踏査、横断測量を減工する。三次元点群測量 関係機関と調整の結果、公安委員会及び道路管理者との協議資料作成のため地上レーザ測量、数値図化、数値編集、補足編集、数値地形図データファイルの作成を増工する。移管図書作成 関係機関と調整の結果、将来管理者への移管にあたって必要な資料作成が生じたため、移管図書作成を追加する。履行期間 上記内容の変更により、令和8年2月27日までとする。