

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	株式会社森下測量設計
契約業者の住所	神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-5-29
業務の名称	R6横浜国道改築事業測量(その4)業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	横浜国道事務所管内の改築事業(圏央道(厚木市))に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料を作成する。
履行期間(自)	令和 6年 9月25日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	28,215,000円(税込み)
変更金額	+ 308,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,523,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">地形測量 関係機関との調整の結果、移管のために必要な測量範囲に追加が発生した為、現地測量を増工とする。履行期間 上記内容の変更により、令和8年3月19日までとする。