

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	大栄測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市寿町 1 - 1 2 - 1 8
業 務 の 名 称	R 6 横浜国道改築事業測量（その 5）業務
業 務 場 所	自）神奈川県相模原市当麻地先 至）神奈川県茅ヶ崎市円蔵地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	横浜国道事務所管内の改築事業（圏央道（相模原市～茅ヶ崎市））に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料、台帳等を作成する。
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 2 月 7 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9, 1 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 7 2 6, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9, 8 7 6, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 用地測量 関係機関との協議結果、現地立会に伴い新たに測量作業が必要な箇所が発生したため、用地測量を増工する。 2. 打合せ等 関係機関との協議の結果、打合せについて増工とする。 3. 履行期間 上記内容の変更により、令和 8 年 2 月 2 7 日までとする。