

単 価 合 意 書

令和8年1月28日に契約したR6横環南栄・戸塚間改良その4工事（第2回変更）における契約の変更
更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月5日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官

横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 神奈川県横浜市中区尾上町一丁目6番地

氏名 若築建設株式会社 横浜支店

支店長 田村 康幸

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		207,944,631	
地盤改良工		式	1		170,461,947	
固結工		式	1		103,688,807	
スリ-攪拌 (1)	一般高有機質土 φ1,800×単軸 打設長5.4~10.0m	本	153	174,038	26,627,814	
スリ-攪拌 (2)	一般高有機質土 φ1,800×単軸 打設長6.5~10.0m	本	0	154,374	0	
スリ-攪拌 (3)	一般高有機質土 φ1,800×単軸 打設長10.1~13.9m	本	97	267,673	25,964,281	
スリ-攪拌 (4)	一般高有機質土 φ1,800×単軸 打設長10.2~15.9m	本	0	316,650	0	
スリ-攪拌 (5)	一般高有機質土 φ1,800×単軸 打設長6.5~10.0m	本	32	174,207	5,574,624	
スリ-攪拌 (6)	一般高有機質土 φ1,800×単軸 打設長10.2~15.9m	本	72	396,293	28,533,096	
スリ-攪拌 (7)	一般高有機質土 φ1,800×単軸 打設長5.1~5.9m	本	124	137,008	16,988,992	
残土処理工		式	1		66,773,140	
積込(ル-ス ^レ)	改良土 土量50,000m ³ 未満	m ³	4,100	235.8	966,780	
汚泥運搬	自硬性汚泥	m ³	4,160	3,671	15,271,360	
汚泥処理	自硬性汚泥	m ³	5,000	10,107	50,535,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		705,254	
作業土工		式	1		576,270	
床掘り	土砂	式	1		224,400	
埋戻し (1)	土砂 最大埋戻幅1m未満	式	1		331,600	
埋戻し (2)	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		20,270	
排水構造物撤去工		式	1		61,404	
下水道管撤去	φ200	m	103	321.4	33,104	
マンホール撤去	2000Kg/基以下	基	2	14,150	28,300	
運搬処理工		式	1		67,580	
現場発生品運搬		式	1		67,580	
仮設工		式	1		33,972,340	
土留・仮締切工		式	1		22,600,700	
鋼矢板 (1)	IV型 平均鋼矢板長さ14.0m 鋼矢板打込長さ13.0m	枚	0	493,629	0	
鋼矢板 (2)	IV型 平均鋼矢板長さ14.0m 鋼矢板打込長さ13.0m	枚	0	496,110	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼矢板 (3)	IV型 平均鋼矢板長さ14.0m 鋼矢板打込長13.0m	枚	0	496,202	0	
広幅鋼矢板	IIIw型 広幅鋼矢板平均長さ 14m 鋼矢板打込長 13m	枚	56	402,738	22,553,328	
土のう	撤去	袋	50	772.6	38,630	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場	式	1		8,742	
交通管理工		式	1		11,371,640	
交通誘導警備員		式	1		11,371,640	
道路土工		式	1		2,805,090	
クレーンヤード整備工		式	1		2,805,090	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,700	325.1	552,670	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,660	1,226	2,035,160	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,700	127.8	217,260	
直接工事費		式	1		207,944,631	
共通仮設費		式	1		33,865,795	
共通仮設費		式	1		18,270,021	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		16,618,592	
建設機械運搬費						
		式	0		0	
建設機械運搬費 (1)						
		式	1		295,376	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		16,323,216	
技術管理費						
		式	1		264,770	
土質等試験費						
		式	1		200,318	
地質調査費						
		式	1		64,452	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,386,659	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		15,595,774	
純工事費						
		式	1		241,810,426	
現場管理費						
		式	1		59,316,980	
工事原価						
		式	1		301,127,406	
一般管理費等						
		式	1		38,322,594	
工事価格						
		式	1		339,450,000	

