

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日
契約業者	（株）伊藤測量設計
契約業者の住所	長野県長野市若里三丁目10番10号
業務の名称	R6長野県内道路交通調査業務
業務場所	長野県内
業務区分	測量
業務概要	<p>本業務は、交通需要推計に必要なデータの把握や、全国的な道路交通の実態について把握するため、長野県内における自動車起終点調査、交通量調査等を実施し、必要な資料のとりまとめを行うものである。</p> <p>起終点（OD）調査 1 式 交通量調査 1 式</p>
履行期間（自）	令和7年5月10日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	280,137,000 円（税込み）
変更金額	43,648,000 円（税込み）
変更後の契約金額	323,785,000 円（税込み）
変更理由	<p>・ 交通量調査</p> <p>令和7年度 一般交通量調査（概要・実施要綱）に基づき、長野県道の交通量調査を実施する必要性が生じたため、追加する。</p>

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月6日
契約業者	(株)伊藤測量設計
契約業者の住所	長野県長野市若里三丁目10番10号
業務の名称	R6長野県内道路交通調査業務
業務場所	長野県内
業務区分	測量
業務概要	本業務は、交通需要推計に必要なデータの把握や、全国的な道路交通の実態について把握するため、長野県内における自動車起終点調査、交通量調査等を実施し、必要な資料のとりまとめを行うものである。
履行期間(自)	令和7年5月10日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	323,785,000 円(税込み)
変更金額	649,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	324,434,000 円(税込み)
変更理由	業務の完了検査に備え、数量精査を行ったため。