

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月10日
契約業者名	(株)建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6・R7荒川上流管内生態系調査評価検討業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング調査 (減工) ・事業区間の動植物調査 (増工) ・猛禽類調査 (増工) ・環境保全対策検討 (増工) ・環境関連会議の資料作成準備 (増工) ・環境情報データベースの更新 (増工) ・公開用成果品の作成 (増工) ・履行期間は令和8年2月13日より7日延長し、令和8年2月20日までとする。
履行期間 (自)	令和6年12月3日
履行期間 (至)	令和8年2月20日
変更前の契約金額	44,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 37,708,000円 (税込み)
変更後の契約金額	81,708,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング調査について、環境保全対策の実施箇所の減少に伴い減工する。 ・事業区間の動植物調査について、対象工事箇所の増加及び調査対象範囲の増加に伴い増工する。 ・猛禽類の繁殖状況調査について、猛禽類の繁殖状況の変化に伴う調査回数の増加に伴い増工する。 ・猛禽類人工代替巣の設置及び猛禽類営巣地ポテンシャルマップの作成の追加に伴い増工する。 ・環境保全に関する連絡会議の回数の増加及びその会議で使用する資料作成を追加したため、増工する。 ・河川環境情報図へ過年度の事業区間の動植物調査を反映し、更新したことに伴い増工する。 ・過年度業務の公開用成果品の作成を追加したことに伴い増工する。