

変更契約年月日	令和7年10月30日
契約業者	(株)建設環境研究所
契約業者の住所	東京都 豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6利根川ダム管内施設補修等検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 現地調査 「菌原ダム巡視船格納庫」を1箇所追加する。(増工)</li> <li>2. 塗膜除去計画検討 「菌原ダム巡視船格納庫」を1箇所追加する。(増工)</li> <li>3. 塗膜除去計画設計 「菌原ダム巡視船格納庫」を1箇所追加する。(増工)</li> <li>4. 全体施工計画検討 「菌原ダム巡視船格納庫」を1箇所追加する。(増工)</li> <li>5. 報告とりまとめ 「菌原ダム巡視船格納庫」を1箇所追加する。(増工)</li> <li>6. 設計変更等に伴う履行期限の工期延長 工期を令和7年12月26日とする。</li> </ol>
履行期間(自)	令和7年1月30日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	23,914,000 円(税込み)
変更金額	4,433,000 円(税込み)
変更後の契約金額	28,347,000 円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、利根川ダム統合管理事務所の管理する警報所、雨量、水位・流量観測所の局舎において、低濃度PCB、鉛、クロム(以下「低濃度PCB等」という。)の含有した塗料を用いた局舎等の塗膜の除去計画を検討するものである。業務を実施するにあたって、菌原ダム巡視船格納庫の低濃度PCB 塗膜の除去方法の検討の必要が生じたため、同種検討である本業務に追加するとともに、工期の変更をするものである。</p>