

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月10日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R7江戸川管内河川巡視支援業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・江戸川上流、運河、三郷出張所及び首都圏外郭放水路管理支所管内における河川巡視 ・現地情報の収集・整理
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	41,800,000 円(税込み)
変更金額	+495,000 円(税込み)
変更後の契約金額	42,295,000 円(税込み)
変更理由	1. UAV機器に関する損料 設計変更の対象としていたUAV機器に関する損料について受注者と協議を行い、追加する。 2. 旅費交通費 受注者の所在に基づき積算上の基地の変更を行った結果、旅費交通費を変更する。