

工事情報【神流川流域】

おこなごうとこがためぐんほかかいちくこうじ

工事名 R6奥名郷床固群外改築工事
工期 令和7年6月27日～令和8年3月31日
受注者 塚本建設（株）
工事場所 群馬県多野郡上野村野栗沢地先及び乙母地先
工事目的 本工事は奥名郷床固群の改築及び野栗沢の護岸補修を行うとともに乙母地区において溪岸浸食対策を行います。

施工状況写真

令和8年1月30日現在

上流側 遠景（奥名郷床固群）

①-1



下流帯工給熱養生実施中（奥名郷床固群）



出典：国土地理院（電子国土WEB）ウェブサイト（<https://maps.gsi.go.jp/>）
地理院の地図データに工事位置等を加工して作成

工事情報【神流川流域】

巨石張り施工完了（野栗沢護岸補修）

①-2



根固めブロック工完了 遠景（乙母地区）

①-3



立入防止柵（木柵）施工状況（野栗沢護岸補修）



根固めブロック工完了 全景（乙母地区）



工事情報【神流川流域】

