

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月17日
契約業者	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有三丁目10番2号
業務の名称	R6・R7渡良瀬川河川事務所工事監督支援業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は、渡良瀬川河川事務所の佐野河川出張所、足利出張所、桐生出張所、大間々砂防出張所及び足尾砂防出張所における河川及び砂防に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。</p> <ul style="list-style-type: none">・業務計画 1業務・工事管理 37工事・工事監督支援 24月・打合せ 24月
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	213,004,000 円(税込み)
変更金額	10,109,000 円(税込み)
変更後の契約金額	223,113,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・佐野河川出張所及び足利出張所の業務対象工事が増えたことによる増・情報共有システムの利用料計上による増・工期は元設計のとおりとする