

(第1回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月12日
契約業者名	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R7富士川水系河道環境検討等業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	環境整備事業の事業評価に係る調査検討について、富士川水系全体における事業評価に変更する。
履行期間(自)	令和7年4月17日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	45,001,000円(税込み)
変更金額	+539,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,540,000円(税込み)
変更理由	環境整備事業の事業評価に係る調査検討について、事業変更箇所2か所を対象に事業評価を行う予定であったが、富士川水系河川整備計画変更を踏まえ、富士川水系全体における事業評価となったため変更する。