

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月16日
契約業者	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R7・R8長野国道事務所管内防災カルテ現地点検業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	道路施設点検(防災カルテ点検) 変更
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	40,920,000 円(税込み)
変更金額	2,552,000 円(税込み)
変更後の契約金額	43,472,000 円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、点検回数(令和7年度)を変更(増減)する。