

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月16日
契約業者	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R7国道19号生坂地区地質調査他業務
業務場所	長野県東筑摩郡生坂村生坂地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	一般調査 変更
履行期間(自)	令和7年4月14日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	42,625,000 円(税込み)
変更金額	-528,000 円(税込み)
変更後の契約金額	42,097,000 円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、変状調査の数量を変更(増減)する。