

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月18日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目2番地
業務の名称	R7宇都宮国道管内交通安全対策他検討業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	事故調査 1式 事故対策検討 1式
履行期間(自)	令和7年6月20日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	49,973,000円(税込み)
変更金額	+12,375,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,348,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・事故調査について、履歴データの電子化を追加する。・事故対策検討について、早期着手が必要な事案が発生したため、交通安全に係る検討・設計を追加する。