

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月13日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7宇都宮国道防災資料作成業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 防災動画作成 (追加) 2. 災害対策支部表示板の作成 (追加) 3. 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和7年9月25日
履行期間 (至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	16,698,000円 (税込み)
変更金額	+2,904,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,602,000円 (税込み)
変更理由	1. 防災動画作成 防災に関する以下の動画作成を追加する。 (1) 予防的通行止めの啓発動画 (2) 災害対策用機械の取扱い動画 2. 災害対策支部表示板の作成 災害体制時に設置する表示板の作成を追加する。 3. 履行期間 上記の追加に伴い、履行期間を令和7年9月25日から令和8年5月29日までに変更する。