

## ( 第1回 )、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月12日
契約業者名	(株)エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R7国営ひたち海浜公園満足度調査業務
業務場所	国営常陸海浜公園内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 水遊び広場利用状況調査 2. 早朝鑑賞イベントアンケート調査
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	22,418,000円(税込)
変更金額	+2,805,000円(税込)
変更後の契約金額	25,223,000円(税込)
変更理由	1. 水遊び広場利用状況調査 受注者との協議の結果、園内の水遊び広場改修計画の検討のため、水遊び広場利用状況調査(アンケート)を行った。 2. 早朝鑑賞イベントアンケート調査 受注者との協議の結果、別途実施した早朝鑑賞イベントの社会実験におけるアンケート調査を行った。 3. 工期 工期は元設計書どおりとする。