

## ( 第1回、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月12日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園二丁目10番地号
業務の名称	R7国営常陸海浜公園事業評価検討他業務
業務場所	国営常陸海浜公園事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 南口エリア詳細検討
履行期間(自)	令和7年9月18日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	39,996,000円(税込)
変更金額	+1,804,000円(税込)
変更後の契約金額	41,800,000円(税込)
変更理由	1. 南口エリア詳細検討 受注者との協議により、南口エリアについて、基本設計を行う際に必要な設計条件や段階的整備計画、概算事業費をとりまとめる。 2. 履行期間 履行期間は、元特記仕様書のとおりとする。