

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	アジア航測(株)埼玉支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市南区南本町1-17-1 MMCビル
業務の名称	R7利根川上流管内縦横断面図作成業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	測量
業務概要	・航空レーザー測量 128.4km ² ・横断面図作成 292側線 ・縦断面図作成 156.2km ・河川深浅測量(1m以上3m未満) 79測線 平均測量幅60m
履行期間(自)	令和7年9月5日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	55,880,000 円(税込み)
変更金額	+6,930,000 円(税込み)
変更後の契約金額	62,810,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間について、補備測量の追加により、時間を要するため、工期を9月1日延期し工期末を令和8年3月27日とした。 2. 横断面図を作成するにあたり、一部未測と想定される箇所が確認されたため、補備測量(深浅測量)を増工(追加)した。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	アジア航測(株)埼玉支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市南区南本町1-17-1 MMビル
業務の名称	R7利根川上流管内縦横断面図作成業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	測量
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・航空レーザー測量 128.4km²・横断面図作成 292側線 ・縦断面図作成 156.2km・河川深浅測量(1m以上3m未満) 79測線 平均測量幅60m・河川定期横断測量 80測線 平均測量幅77.65m
履行期間(自)	令和7年9月5日
履行期間(至)	令和8年4月30日
変更前の契約金額	62,810,000 円(税込み)
変更金額	+3,410,000 円(税込み)
変更後の契約金額	66,220,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 履行期間について、補備測量の追加により、時間を要するため、工期を34日延期し工期末を令和8年4月30日とした。2. 横断面図を作成するにあたり、一部未測と想定される箇所が確認されたため、補備測量(河川定期横断測量)を増工(追加)した。