

[標準様式例7-2]

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	国際航業株式会社
契約業者の住所	東京都府中市晴見町2-24-1
業務の名称	R7富士川砂防臨時点検効率化に向けた点検対象自動抽出システム検討業務
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. システム運用検証 システム運用検証を当初の2回から1回に変更減。 2. 地震時システムの検討 システムを地震時にも対応させるための基本計画検討を追加。
履行期間(自)	令和7年6月12日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	24,959,000円(税込み)
変更金額	+616,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,575,000円(税込み)
変更理由	1. システム運用検証 1回のシステム運用検証で十分な運用検証を行うことが出来たと判断したため、システム運用検証を当初の2回から1回に減ずる。 2. 地震時システムの検討 現在のシステムは降雨のみにしか対応していないため、地震時にもシステムを活用することが出来れば更なる利便性の向上に繋がる可能性が見込まれたため、システムを地震時にも対応させるための基本計画検討を追加する。