

[標準様式例7-2]

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	(株) パスコ 山梨支店
契約業者の住所	山梨県甲府市丸の内2-30-2
業務の名称	R7 富士川砂防UAVによる砂防施設状況把握検討業務
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. UAVを活用した砂防施設点検のための自律飛行ルート設定 自律飛行ルート設定について、当初の143施設から156施設に増工。 2. UAV砂防施設合同点検の実施 UAV砂防施設合同点検の実施について追加。
履行期間(自)	令和7年6月17日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	34,980,000円(税込み)
変更金額	+1,408,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,388,000円(税込み)
変更理由	1. UAVを活用した砂防施設点検のための自律飛行ルート設定 管内の自立飛行ルートの設定は、当初過年度業務の成果で適用性を確認できた施設の内、未設定の143施設の設定を想定していたが、今年度業務の中で実際に現地調査を行う等、適用性の精査を行った結果、156施設に適用性があることが判明したため、156施設で自立飛行ルートの設定を行った。そのため当初の143施設から156施設に増工する。 2. UAV砂防施設合同点検の実施 UAVによる砂防施設点検方法、効果について、職員等と合同で現場で確認することとしたため、増工する。