

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月25日
契約業者	株式会社サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸五丁目8番9号
業務の名称	R7渡良瀬川河川砂防調査計画等資料作成業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	資料作成に必要な現地調査のため、調査1回当たり、ライトバン(二輪駆動、定員5名、排気量1500cc)を2時間計上している。 なお、現地調査は12回とする。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	56,727,000 円(税込み)
変更金額	-44,000 円(税込み)
変更後の契約金額	56,683,000 円(税込み)
変更理由	本業務は、渡良瀬川河川事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とするものである。 当初仕様書 第32条 業務用自動車において資料作成に必要な現地調査のため調査1回当たりライトバンを2時間計上し、現地調査を24回と見込んでいた。現地調査の実施状況に応じ設計変更の対象とするもの。 上記の理由により、契約変更を行うものである。