

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	望月測量設計株式会社
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483番地の74
業務の名称	R7烏川流域外用地調査等業務
業務場所	群馬県高崎市倉渕町岩永地先、群馬県多野郡神流町大字青梨地先、群馬県高崎市上室田町地先及び群馬県利根郡片品村大字花咲地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	1. 用地測量業務において、数量の増減が生じた。 2. 用地調査業務において、数量の増減が生じた。
履行期間（自）	令和7年4月15日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	31,988,000 円（税込）
変更金額（増）	9,317,000 円（税込）
変更後の契約金額	41,305,000 円（税込）
変更理由	実施数量精査の結果、増減が生じたため、精算変更を行うものである。