

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月25日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番16 マルキュービル
業務の名称	R7東京国道事務所施工体制調査業務
業務場所	東京国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京国道事務所における道路に関する工事実施の施工体制の調査を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	20,900,000 円(税込み)
変更金額	781,000 円(税込み)
変更後の契約金額	21,681,000 円(税込み)
変更理由	駐車場代について、発注者施設を無償使用できなかったため、協議した結果、増工を行うものとする。