

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	渋谷区本町3-12-1
業務の名称	R7新宿地区他交通状況等調査業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務では、新宿地区他においてバスタ新宿の利用状況や周辺で行った渋滞対策後の交通状況を把握するため、ビデオカメラの画像等を活用した交通量等の計測・とりまとめを行うものである。また、バスタ新宿において乗降客数計測を行っているAI画像解析システムの保守管理を行うものである。</p> <p>1. ビデオカメラ及びAI画像解析システムの保守管理</p>
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	37,587,000円(税込み)
変更金額	+ 253,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,840,000円(税込み)
変更理由	<p>1. ビデオカメラ及びAI画像解析システムの保守管理</p> <p>バスタ新宿およびJR 新宿ミライナタワーにおいて、毎年実施されている計画停電に加え、急遽瞬間停電が行われることとなり、停電後のビデオカメラの接続状況の確認対応が必要になったため、本項目を変更し増工する。</p>