

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 品川出張所管内大気常時観測局保守・データ整理他業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道事務所品川出張所管内の直轄国道に設置された大気常時観測局において大気測定機器等の日常点検、定期点検等及び出力される測定データ類の整理・とりまとめ等を行い、直轄国道における大気データの把握を行うものである。 1. 緊急点検 2. 測定機器の保守
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1, 8 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2, 6 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 緊急点検 測定機器の故障等に伴う緊急点検が発生しなかったため、緊急点検を数量変更(減)する。 2. 測定機器の保守 機器類の老朽化及び故障に伴う復旧のため、部品や測定機器の交換が必要となったため測定機器の保守を追加する。