

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株)野崎造園
契約業者の住所	東京都東久留米市柳窪4-14-22
工事の名称	R6昭和施設撤去及び維持管理工事
工事場所	東京都立川市及び昭島市内 国営昭和記念公園
工事種別	造園工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国営昭和記念公園内において、施設撤去及び高木伐採等の管理工事を行うものである。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	198,000,000円(税込み)
変更金額	+ 164,692,000円(税込み)
変更後の契約金額	362,692,000円(税込み)
変更理由	停電対応、伐採木の破砕処理工、汚染土壌処理工等の各種工種の増工及び数量精査によるもの。