

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	(株)こうそく
契約業者の住所	長野県長野市青木島町大塚1113番地
業務の名称	R7長野国道道路台帳補正業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	<p>本業務は、長野国道事務所管内において道路台帳補正のための地形測量及び道路台帳の各調書、附図の補正を行い道路管理の基礎資料とするものである。</p> <ul style="list-style-type: none">・地形測量 1式・調書点検(差替) 1式・調書(総括)・附図作成 1式・管内データの更新 1式
履行期間(自)	令和7年8月9日
履行期間(至)	令和8年2月28日
変更前の契約金額	8,008,000 円(税込み)
変更金額	2,365,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	10,373,000 円(税込み)
変更理由	監督職員との協議による精査変更及び電子複写、管内データの更新(管理平面図補正、管理平面図縮小版データ作成)が増工となったため、変更を行ったものである。