

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	株式会社四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業務の名称	R6長野国道事務所管内用地調査等(その1)業務
業務場所	長野県長野市信更町安庭地先外
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所施行の国道18号・国道19号(信更町安庭歩道整備・松本拡幅)の道路事業に必要な土地等の取得等に伴う業務のうち、用地測量、建物等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、移転工法案の検討、再算定業務等を実施する業務である。
履行期間(自)	令和7年2月13日
履行期間(至)	令和8年2月28日
変更前の契約金額	32,021,000 円(税込み)
変更金額	4,103,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	36,124,000 円(税込み)
変更理由	本業務を実施する中で、事業施行地内に存する建物及び附帯工作物等の補償物件の移転工法案の検討にあたり、敷地使用実態調査の実施する予定でいたところ、相手方から調査時期の変更申出を受けたことに伴い、駐車場等の追加調査にかかる数量が減少した。 また、用地買収の交渉進捗により、当初の調査算定時点から新年度標準単価及び歩掛等を用いて再算定等を行う必要が生じたため、再算定業務が増加した。