

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	株式会社四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業務の名称	R6長野国道事務所管内用地調査等(その2)業務
業務場所	長野県安曇野市明科中川手地先外
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所施行の国道19号(明科駅前歩道整備・塩尻拡幅)・国道20号・国道158号の道路事業に必要な土地等の取得等に伴う業務のうち、用地測量、建物等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、移転工法案の検討、再算定業務等を実施する業務である。
履行期間(自)	令和7年2月13日
履行期間(至)	令和8年2月28日
変更前の契約金額	31,922,000 円(税込み)
変更金額	23,870,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	55,792,000 円(税込み)
変更理由	本業務を実施する中で、精密機械製造業を営む工場敷地内に存する建物、機械工作物及び 附帯工作物等の補償物件の再調査を実施したところ、専門的な知識が必要であり、かつ、当該分野に精通する専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる機械工作物が当初想定よりも多く存していることが判明したことに伴い、機械工作物の見積徴収にかかる数量が増加した。