

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月4日
契約業者名	株式会社荏原製作所 北関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区奈良町 1 4 番地 3
工事の名称	R 6 糸繰川排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	茨城県下妻市古沢地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「事業加速円滑化国債」を採用した工事に係る工事請負契約書第 4 0 条第 3 項および第 6 2 条に基づく変更
工期 (自)	令和7年3月8日
工期 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥297,000,000
変更金額 (税込)	—
変更後の契約金額 (税込)	¥297,000,000
変更理由	補正予算が措置され、追加で予算の執行が可能となったため。