

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月25日
契約業者名	R7鬼怒川・小貝川河川管理施設監理検討業務 河川財団・建設技術研究所 設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11番9号
業務の名称	R7鬼怒川・小貝川河川管理施設監理検討業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	三次元除草面積展開図の作成の追加
履行期間(自)	令和6年5月31日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前 契約金額	40,810,000 円(税込み)
変更金額	7,942,000 円(税込み)
変更後 契約金額	48,752,000 円(税込み)
変更理由	1. 三次元除草面積展開図の作成 下館河川事務所管内において、三次元データ(三次元管内図)を活用した除草面積展開図の作成及び既展開図の修正が必要となったため。 2. 履行期間 履行期間は、上記業務の追加により11日間延長し、令和8年3月31日までとする。