

(第1回)契約変更の内容

| | | |
|---------|--|---|
| 契約年月日 | 令和8年3月5日 | |
| 契約業者名 | (株)建設環境研究所 | |
| 契約業者の住所 | 東京都豊島区東池袋二丁目23番2号 | |
| 業務の名称 | R7鬼怒川・小貝川水辺現地調査(底生動物)他業務 | |
| 業務場所 | 利根川水系鬼怒川・小貝川及びその周辺地域 | |
| 業種区分 | <input type="checkbox"/> 測量 | <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | <input type="checkbox"/> 地質調査業務 | <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 1. 鬼怒川の重要種数とりまとめを実施する。(増工) | |
| 履行期間(自) | 令和7年4月17日 | |
| 履行期間(至) | 令和8年3月27日 | |
| 変更前金額 | 29,040,000 円(税込み) | |
| 変更金額 | 1,870,000 円(税込み) | |
| 変更後金額 | 30,910,000 円(税込み) | |
| 変更理由 | 鬼怒川河川整備計画の変更にあたり、最新の知見や重要種選定基準に基づき重要種数のとりまとめが必要となったため。 | |