

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者名	電設コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目6番地
業務の名称	R7荒川下流CCTV設備他詳細設計業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、荒川下流河川事務所管内におけるCCTVカメラ4カ所、カメラ用無停電電源装置4台、及び河川情報システムの更新に伴う詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年7月18日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	17,512,000 円(税込み)
変更金額	176,000 円(税込み)
変更後の契約金額	17,688,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 打合せ(回数変更) 数量計算・工事費算定時の打合せを報告書(案)作成時と併せて行うこととしたため、打合せの回数を5回に変更する。</p> <p>2. CCTV設備更新設計(業務内容変更) 現地踏査を行い検討した結果、2箇所のカメラ装置(固定式)は撤去設計とする。</p> <p>3. CCTV設備用無停電電源装置更新設計(業務内容変更) 現地踏査を行い検討した結果、更新設計を行わない2箇所については、将来更新設計を行うための留意事項を整理することとする。</p>