

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月6日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7長野県幹線道路網検討業務
業務場所	長野県内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野県内の幹線道路における主要渋滞箇所のマネジメントを行っていくための調査、検討手法を長野県移動性・安全性向上検討委員会に諮り、今後の渋滞対策に資するための調査、資料作成、運営補助を行うものである。
履行期間(自)	令和7年4月22日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	52,822,000 円(税込み)
変更金額	330,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	53,152,000 円(税込み)
変更理由	業務の完了検査に備え、数量精査を行ったため。