

( 第 1 回、最終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 8 日
契約業者名	有限会社 K I 防水
契約業者の住所	茨城県古河市上辺見 9 6 8 番地
工事の内容	埼玉県警察学校第二生徒寮 ( 2 5 ) 建築改修工事
工事場所	埼玉県さいたま市北区植竹町 1 丁目 8 0 4
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 第二生徒寮 変更一式
工期 (自)	令和 7 年 9 月 17 日
工期 (至)	令和 8 年 1 月 17 日
変更前の契約金額	22,000,000 円 (税込み)
変更金額	1,870,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	23,870,000 円 (税込み)
変更理由	1. 建物 1) 第二生徒寮 ・現地精査の結果、シーリングの数量を変更 (増) する。 ・現地精査の結果、防水層撤去に伴い、防水下地調整材を追加する。 ・現地精査の結果、断熱材の仕様を変更 (増) する。