

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7渡良瀬川用地補償総合技術業務
業務場所	特記仕様書第3条 履行箇所のとおり
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>1. 変更内容</p> <ul style="list-style-type: none">・法定相続人精査に伴う増工 <p>【増工】</p> <p>概況ヒアリング、権利者の特定、用地交渉用資料の作成等、公共用地交渉(補償内容の説明)、公共用地交渉(損失補償協議書の交付説明)、公共用地交渉(補償契約書の説明承諾)</p> <ul style="list-style-type: none">・公共用地交渉の過程において、必要と判断されたため追加 <p>【追加】</p> <p>権利者以外の関係者との軽微な対応</p> <p>2. 工期</p> <ul style="list-style-type: none">・履行期間については、元特記仕様書のとおりとする。
履行期間(自)	令和7年4月8日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	10,395,000 円(税込み)
変更金額	3,630,000 円(税込み)
変更後の契約金額	14,025,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 変更内容</p> <ul style="list-style-type: none">・法定相続人精査に伴う増工 <p>【増工】</p> <p>概況ヒアリング、権利者の特定、用地交渉用資料の作成等、公共用地交渉(補償内容の説明)、公共用地交渉(損失補償協議書の交付説明)、公共用地交渉(補償契約書の説明承諾)</p> <ul style="list-style-type: none">・公共用地交渉の過程において、必要と判断されたため追加 <p>【追加】</p> <p>権利者以外の関係者との軽微な対応</p> <p>2. 工期</p> <ul style="list-style-type: none">・履行期間については、元特記仕様書のとおりとする。