

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月25日
契約業者名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221-13
業務の名称	R7・R8利根砂防積算技術業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・新規工種の追加による精査 (増)・業務数量の増加に伴い、打合せ回数の精査 (増)
履行期間 (自)	令和7年4月4日
履行期間 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	146,597,000 円 (税込)
変更金額 (増)	8,390,800 円 (税込)
変更後の契約金額	154,987,800 円 (税込)
変更理由	業務の履行による数量等の精査

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月11日
契約業者名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221-13
業務の名称	R7・R8利根砂防積算技術業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務数量の精査 (増)
履行期間 (自)	令和7年4月4日
履行期間 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	154,987,800 円 (税込)
変更金額 (増)	35,041,600 円 (税込)
変更後の契約金額	190,029,400 円 (税込)
変更理由	業務の履行による数量等の精査